Календарный план научно-исследовательской работы

на период 13 ноября – 12 декабря 2026 г.

Кадыров Э.Э., группа 420, кафедра ИИТ, ВМК МГУ
Научные руководители: <научные руководители>

Тема: «Прогноз космологического красного смещения по фотометрическим признакам»

Сроки	Задача	Результат
13–19 ноя (1 нед)	Обновление презентации ВКР, часть 1: постановка (обучение на полях F/S, тест на поле N), данные и метки, перевод фотометрии F/S в полосы поля N, схема модели (предобучение CLIP и дообучение).	Обновлённые слайды постановки, данных и модели
20–26 ноя (1 нед)	Обновление презентации ВКР, часть 2: результаты на поле N (DESI, NEP-Wide, HETDEX) в сравнении с Phosphoros и PHZ Euclid, точность по интервалам z и яркости, слабые места, проверенные варианты модели; согласование с научным руководителем.	Обновлённая презентация со ссылкой в репозитории
27 ноя – 1 дек (5 дней)	Опыты с CLIP: новые архитектуры энкодеров в мультимодальной сети.	Метрики на тестовых наборах поля N в сравнении с итоговой моделью
2–5 дек (4 дня)	Опыты с CLIP: варианты предобучения (данные, модальности, длительность).	Та же таблица метрик для новых вариантов
6–10 дек (5 дней)	Сравнение лучших вариантов с итоговой моделью, Phosphoros и PHZ Euclid на поле N.	Сводная таблица; решение, какая версия становится основной
11–12 дек (2 дня)	Сведение метрик и отчётов, отчёт за период, план на следующий месяц.	Сводная таблица, отчёт, план